

# Grobterminprogramm und nächste Mieter/-inneninformationen

Jahr	2023												2024												2025											
Monat	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
<b>Dialogveranstaltung</b>		◇	07.03.2023																																	
<b>1. Infoveranstaltung</b>						◇	03.07.2023																													
<b>Informationsschreiben</b>														◇	1)																					
<b>2. Infoveranstaltung</b>																	◇	2)																		
<b>Räumungsaktion</b>																			◇	3)																
<b>Entscheide BauKo</b>	◇	07.02.2023			◇	07.06.2023				◇																										
GZA/MBS	■																																			
Vorprojekt		■	■	■																																
Bauprojekt					■	■	■	■	■																											
Baueingabe/ Bewilligung										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Ausschreibung- und Ausführungsplanung											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>Baustart</b>																				◇	August 2024															
Ausführungsphase																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

- 1) Information über die Planung der Instandsetzungsmassnahmen, den konkreten Ablauf, Termine sowie Mietzinsentwicklung
- 2) Ausführliche Informationen über die Instandsetzungsarbeiten, den Bauablauf sowie die Koordination der Ausweichmöglichkeiten
- 3) Räumungsaktion als Angebot